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1、编制依据  

1.1东方嘉苑·御景世家商住区Ⅱ标段工程招标文件。
1.2设计图纸。

1.3我国现行建筑安装工程有关施工验收规范、规程及质量评定标准。

2、工程概况

本工程位于贺兰县利明路南边朔方路东边原粮食局家属院，地势平坦，交通方便，北侧兰亭居小区东邻老年公寓，南靠星光本公园，工程为三期工程，由宁夏轻工业设计研究院设计所设计，由宁夏恒运达综合实业岩土公司勘探地质。本次需建设开工的工程分别为18#商住楼，面积10012.18㎡六层砖混结构商住楼（局部内嵌二层砖混结构商网）。

本小区地质条件较好，土质均匀，按设计院及地质勘探单位要求，根据地势土层将原基础挖除经其验槽合格后，即可定为持力层，如有挖深则用级配砂石分层夯填，±0.00以下MU20毛石或M10机制粘土砖和MU10水泥在浆砌筑，±0.00以上用MU15粘土多孔砖砌筑或粘土大孔砖填充。窗采用80型仿塑钢中空推拉窗，楼地面为毛地面，楼梯采用花岗岩铺设，住宅楼外墙贴高级瓷砖至五层，六层以上为白色乳胶漆，商网外前墙贴花岗岩，外后墙为白色乳胶漆。

该工程水、暖、电、有限电视、电话、门铃系统齐全，冷、热水管采用PPR管，排水管采用LPVC排水管，暖气采用地热供暖,材质为交联聚乙烯管，电气照明和电炊箱单独设电箱，室内电线采用阻燃型PVC塑料管线配置。

3、施工部署

3.1工期管理目标

按建设单位要求本工程于2007年9月20日开工，2008 年6月30日竣工，总工期284天（日历日）。我司定于2007年9月20日开工，2008 年5月30日竣工，总工期254天（日历日），提前工期30天。

3.2工程质量管理目标

本工程要求分项工程合格率达到100%，分项工程优良率达到80%，分部工程优良率达到75%以上，单位工程质量等级为优良。 

3.3安全生产管理目标：

本工程要求杜绝重大伤亡事故，安全事故频率控制在3‰以内。

执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99确保达标创优。

3.4建立项目经理部管理机构、实施项目法管理

本工程成立以土建施工力量为主、专业力量为辅的项目经理部，由我公司张志芳担任项目经理（见辅助资料项目经理简历表），实施项目法施工。项目经理部由项目经理、项目副经理、项目组长、技术负责人、施工员、生产计划员、材料员、劳资员、预核算员、质量检查员、安全检查员、试化验人员、测量人员、财会人员及行政保卫等人员组成。
3.5施工准备要求

3.5.1技术准备：

3.5.1.1  开工前，应认真的熟悉和研读施工图纸，了解设计意图和各专业之间的关系，掌握设计图纸内容、技术要求及关键性部位，搞清结构形式及特点，认真进行图纸会审，解决图纸本身存在的问题及土建与专业之间存在的矛盾。
3.5.1.2  组织编制详细而可行的施工组织设计，使施工更为先进、合理、经济，以使工期、质量、安全能得到充分的保证，并在施工过程中认真贯彻执行。
3.5.1.3  收集所需的各项技术资料，包括施工现场的水文资料、地下管道、电缆线路、地下障碍物等，为施工方案的合理性和施工安全性提供可靠的依据。
3.5.1.4组织有关人员编制施工预算、材料计划及钢筋下料单，为组织资金的到位和材料及半成品的进场提供可靠的依据，为钢筋制作提供可靠的保证。

3.5.1.5做好预制构件、套管、铁件及支模螺栓等的加工工作。

3.5.1.6做好新工艺、新材料、新技术的学习、培训、试验、开发等工作。

3.5.1.7做好砼的试配工作。

3.5.2现场施工准备

3.5.2.1  做好定位放线工作：根据城市规划部门给定的建筑红线、建筑物坐标及水准点，在施工现场内设置永久性控制桩网和标高控制点，并画图归档。控制桩位置以便于放线且不易破坏为准，必须严加保护。土方开挖后，在地下结构纵横轴线两端设置龙门桩，并引入坑内，定期检查，防止移位。

3.5.2.2  根据设计要求，做好场地平整工作，拆除地面及地下障碍物、电线电缆、地下管道等，以确保土方开挖工作的顺利进行。

3.5.2.3  根据施工机具及设备配备情况和照明需要，计算出动力需用电量和照明需电量，由建设单位提供配备所需容量的变压器，线路架设应高于地面5米。现场临时用电采用TN–S系统，照明与动力分开，选用大于80mm2的铜芯线通向总配电箱，由配电箱引出线路通向各用电处，线路应避开塔吊频繁作业区，并安装动力、照明电表。

3.5.2.4  施工用水可利用甲方提供的水源用4〞清水泵或1寸塑料管供水，接至现场临时用水管布网，干管采用2〞钢管，支管采用3/4〞钢管，根据整个工程施工工期考虑，所有管道均埋深0.7米，并应征得消防部门同意，现场设置消防栓。

3.5.2.5材料准备工作

根据本工程钢筋砼的工程量，水泥、砂、石、钢筋、外加剂均按照施工进度的需要提出进场计划，分批分期进场，满足施工的需要，保证工期、进度的实现。

3.5.2.6  根据本工程的地理位置，尽早尽快办理城市交通运输、环保、消防等手续及施工许可证，以不影响工程的顺利开工。
3.5.2.7现场临建工程

我司在现场根据分设的项目组搭建现场办公室各2间、门房各1间、库房各1间、宿舍各5间、木工棚各约60M2，钢筋制作及堆放区各约120M2，水泥库各1座，约200 M2。

3.6大型机具的设置

为加快工程进度、减轻劳动强度，本工程采用先进的施工技术和施工机械，土方开挖根据设计要求和现场特点采用机械开挖土方，用1台挖掘机。根据本工程的结构施工特点，量大砼采用商品砼，量少砼采取现场搅拌，设5台搅拌机及3台砂浆机，塔吊3台。以上机具在工程开工前全部进场。

3.7大型工具的设置

为加快工程进度，保证工程质量，本工程模板支设全部采用竹胶模板，投入量约3000m2，另外投入钢管脚手杆300T,脚手板1000块。

3.8主要工程施工顺序
§1测量定位、确定标高、放线、验线。
§2放线、验线（地下室降水）。
§3开挖土方。

§4进行地人工修理基底、边坡，基槽检查验收。

§5做级配砂石垫层。

§6砌筑块石及基础墙体（地下室底板垫层）。

§7 绑扎底圈梁钢筋及钢筋隐蔽验收（地下室底板钢筋）。

§8支设底圈梁模板（地下室底梁模板）。

§9底圈梁浇灌砼25厚保护层（地下室底板梁砼）。

§10做防潮层或防水层。

§11砌筑多孔砖墙。

§12绑扎构造柱钢筋及钢筋隐蔽验收（绑扎框架柱或剪力墙钢筋）。

§13支设内外构造柱模板（支设框架柱或剪力墙模板）。

§14浇灌内外柱砼，养护、拆模。

§15绑扎圈梁、大梁钢筋及进行钢筋隐蔽验收（支设顶梁板模板）。

§16支设圈梁、大梁模板（绑扎顶梁板钢筋）。

§17浇灌圈梁、大梁、板砼，养护、拆模。

§18部分屋面安装钢结构。

§19屋面保温防水。

§20安装工程。

§21装饰工程。

注：为确保工程进度，本工程按一、二、三、四组四个项目组分别独立施工，统一协调。

3.9、施工流水段的划分。

       本工程因工期紧，按一、二、三、四4个项目组，分别根据其单位工程实际情况，分若干流水段进行同步施工，以确保完成工期任务。各段工程处于均衡、连续、有序、协调、配合地施工状态，以确保施工进度计划的实现。

3.10检查验收顺序

§1工种自检

§2工种互检

§3工序交接检查

§4分项分部土建、专业工长组织预验

§5分项分部专职检查员专检

§6建设单位代表或监理工程师进行检验批及分部检查验收

§7设计单位、建设单位、监理单位、质量监督站及施工单位共同进行结构检查验收

§8单位工程整体验收

4、施工进度计划
4.1网络控制计划 

我公司使用世界顶级项目管理软件（P3项目管理软件）进行进度和资源控制，对工程项目进行编制进度计划、进度计算和资源平衡。通过P3项目管理软件进行现场进度、资源的管理和跟踪。通过使用P3项目管理软件，可以及时调整工期进度计划、劳动力组合、材料进场时间、缩短施工中各种因素造成的工期延误和成本浪费，从而更有利于预定工期的实现和节约工程成本。
按照招标文件要求，本工程自2007年9月20日开工，2008 年6月30日竣工，总工期284天。我公司将充分发挥施工管理、精心推算，制定了详细的施工进度计划，决定将该工程的开工日期定为2007年9月20日开工，2008 年5月30日竣工，总工期254天，提前工期3 0天。详见附图：《施工进度计划表》。

4.2本工程主要形象进度控制计划

主要形象进度控制计划

	序号
	分部分项工程名称
	开始时间
	结束时间
	工期（天）
	总工期（天）

	1
	土方开挖及级本砂石垫层
	2007.9.20
	2007.9.21
	2
	2

	2
	基础工程
	2007.9.22
	2007.10.5
	13
	15

	3
	主体工程
	2007.10.5
	2007.11.30
	56
	71

	4
	屋面工程及回填土
	2008.3.1
	2008．3.10
	    10
	81

	5
	装饰工程
	2008.3.1
	2008.4.10
	41
	122

	6
	安装工程
	2008.3.1
	2008.5.25
	85
	157

	7
	收尾、交工
	2008.5.25
	2008.5.30
	5
	165


5、施工总平面布置（后附图）

5.1材料堆场、施工机械布置

现场设置砼搅拌站、钢筋堆放加工区、木工棚、临时办公设施，详见附图：《现场施工平面布置图》

5.2施工用电布置

5.2.1电源由甲方指定变压器引至现场，在现场设总配电箱，从总配电箱引至
塔吊、砼搅拌站、钢筋加工区等处，在这些部位设分配电箱。各种机械电源由分配电箱引入用闸刀控制，另外从总配电箱引出分配电箱，此分配电箱作为振动棒施工照明、电焊机等机械设备的电源，随建筑物施工部位的移动而移动。

5.2.2施工用电量计算

5.2.2施工用电量验算

总用电量及变压器选择

电动机额定功率：

P1=55+15+24×2+74+5×3+4+5.5+3.5+7.5+10=237.5KW

电焊机额定功率： 

P2=100+27×2+35=189KW

照明容量

P3=（P1+P2）×10%=42.65KW

总用电量：

P=1.1(K1×P1/cos+K2×P2+K3×P3)

=1.1×(0.7×237.5÷0.75+0.6×189+0.8×42.65)

=406KVA

经查表，现场设置的两台SL-350型三项变压器完全能够满足此工程施工需要。

5.3施工用水、排水布置

利用甲方提供的水源，在现场设高位水箱，供砼养护用水。 生活用水从城市供水系统中引入,现场排水接入市政排水管网系统。

5.4施工通讯

为保证施工现场及管理人员和设计院、监理、业主、其他单位联系，施工现场将安装电话一部，项目部主要管理人员配备手机，保证和各单位及时联系确保工程进度和质量。

6、施工方案和主要工程的施工方法

6.1土方工程

6.1.1土方开挖前应会同有关部门摸清挖方范围内有无地下埋设物、管线、电缆线路等，以防发生事故。挖土时，如发现障碍物，防空洞、古墓、洞穴和地质异常时，应停止挖土作业，及时向有关部门汇报，进行研究处理。

6.1.2本工程土方开挖边坡放坡系数定为1:0.5，工作面按外墙外皮放宽至1000mm。

6.1.3挖出土方除部分留作基坑回填、现场储存外，其余土方用自卸汽车运至场外建设单位指定地点。
6.1.4基坑土方开挖后，应重新核定定位标桩，如有异常时，应重新测量定位，保证下道工序正常进行。

6.1.5基坑土方开挖后，应会同设计单位、建设、监理单位、地质勘测部门和质量监督站共同进行地基验收，并填写隐蔽工程记录，共同签字认可。

6.1.6 回填土及三七灰土垫层，应通过击实或环刀试验确定最大干密度，回填土及三基灰土垫层应分层夯实，每层虚铺厚度不大于300mm，用电动振动夯夯实数遍。压实系数应大于0.95，压实后的干密度应有90%以上符合要求，其余10%的最低值与实验值之差不得大于0.08g/cm3。每层回填土均应画图标注，并填写隐蔽工程记录，合格后，方可进行上层施工。

6.1.7为防止地表水或雨季雨水倒灌基坑，基坑四周应筑500mm高的土坝，坝外部挖排水沟，把水引向低洼处。

6.2钢筋工程

6.2.1钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋，进场钢筋均应具备出厂合格证，并经有资质试验室的力学性能试验合格后，并具备合格试验报告，进口钢筋必须进行化学分析且出具化学分析合格试验报告，不合格的钢筋不得使用。

6.2.2  Φ1 6及其以下的水平钢筋采用闪光对焊接头，Φ16以上Ⅱ、级钢筋采用电渣焊焊接连接接头。钢筋进厂后，厂家必须有同批号的材质证书，现场送检员应按规范要求及时取样送检，合格后方可使用。

焊接钢筋：焊工要做好焊前的焊机调试准备工作，模拟试件的焊接检验合格后，可成批焊接并应从成品中截取试件正式做检验，合格后方可浇灌砼。

6.2.3钢筋均在现场加工制作，一次下料制作成型，下料时应考虑按钢筋35倍的区段内和不少于500mm范围内，一根钢筋不得有两个接头。同截面接头根数和钢筋截面面积与总根数和总截面面积的百分率不得超过50%。

6.2.4钢筋焊接所使用的焊工必须经过培训，考试合格后持上岗证方可进行操作。每次焊接前应经过试焊，按规定要求取焊接试件，经试验合格后方可全面试焊，并且在焊接过程中随机取样检查。试焊前必须进行技术交底。

6.2.5钢筋下料应按施工图纸及施工验收规范要求进行翻样，提出钢筋配料单进行配料加工，下料单要通过技术负责人审核无误后试做，调整无误后，方可大量加工。

6.2.6钢筋应挂牌分类堆放整齐，安装时应核对钢筋直径、尺寸、形状、数量是否与料单、料牌相符，并确定逐根钢筋穿插就位的顺序，确定接头位置的合理性，画出钢筋位置线，弹线或拉线严格按图纸和规范要求施工。

6.2.7绑扎梁、柱箍筋，开口方向应相互错开，弯钩为10d,并与主筋成90度垂直绑扎。

6.2.8钢筋绑扎时应与专业工程相互配合，防止暗敷管线从梁板上层筋上部通过，以免超出楼地面，造成板面开裂，应在梁板底层筋安装后，立即敷设线管，再安装上层钢筋。

6.2.11钢筋保护层必须严加控制,为保证主筋位置及保护层厚度,楼板、圈梁的钢筋砼保护层均采用25×25mm厚度同设计保护层厚度的1:2水泥砂浆垫块留设。为便于固定，竖向钢筋垫块预埋22#铁丝，安装时呈现梅花状布置，间距1000mm。

6.2.12浇灌砼时，必须派人负责看护钢筋，修理、调整加固及绑扎已经变形的钢筋及垫设保护垫块。

6.2.13电气接地要求钢筋焊接应参照有关工艺图和电气图。

6.3模板工程

6.3.1模板施工前要求认真研究图纸，熟悉各部位的标高轴线、几何尺寸，要求纵横轴线准确，柱、板要求纵横向挂线支模，板底标高必须逐个抄测控制，并分清结构标高和建筑标高，不得混用。

6.3.6模板施工前必须有钢筋隐蔽验收记录，必要时要进行复验，合格后方可支模，在加固地下室外墙模板时，除支模用对穿螺栓及铁马凳外，任何加固铅丝或钢筋均不得穿透外墙板、外柱、底板，以防砼渗水。

6.3.7模板施工前应修整模板，清除水泥浆块，并刷上脱模剂。脱模剂应选用不影响装饰工程质量的产品，不得使用废机油，以免污染钢筋。

6.3.8在柱、墙板与砌筑墙体交接处，合模前应检查是否有墙体拉结筋。有拉结筋时，必须在柱、墙、模板内安设柱模箍或安设拉结筋及铁件，等拆模后，焊接墙体拉结筋。

6.3.9浇灌砼时必须派专人负责看护模板，随时检查预埋管件的位置及模板和支撑系统的工作情况，如发现问题应及时补救。

6.3.10模板拆除

模板拆模时，砼强度应达到设计强度的75%。常温下养护7天之后拆模，以免砼受损。顶板底模及支撑系统的拆除必须保证砼强度达到100%方可拆除。在上部有施工荷载时，要在顶板中部加设间隔临时支撑，待上一层施工完毕后方可拆除。

6.4砼工程

6.4.1砼的浇筑

根据图纸设计要求，根据本工程的结构施工特点，量大砼采用商品砼，量少砼采取现场搅拌，为保证工期，保证砼浇注时不出现施工缝及保证工程质量，按要求进行配置。试验员应随时随机取样抽查坍落度，每小时不得少于一次，不经试验同意，任何人不得加大用水量，改变水灰比。

6.4.2砼的运输与振捣

商品砼采用砼搅拌车及输送泵，量少（每次用量〈3m2〉砼采取现场搅拌现场配备若干小灰车输送砼。按照自东向西或由南向北的顺序进行浇捣。

6.4.3砼的养护

在常温情况下，砼应在终凝12小时之后用草袋覆盖，并浇水养生，养护时间不少于7天。三天内每隔两小时浇水一次，三天后则保持草袋湿润即可，拆除模板后应重新覆盖草袋浇水养生。

6.4.4砼的施工：砼搅拌时间不宜少于2分钟，搅拌后尽快浇捣。浇捣间歇不超过2小时，对于接缝处应仔细振捣密实，待1－2小时后进行抹压收光，终凝后即应进行养护，养护不得小于两周。

6.5砌筑工程

6.5.1块石基础

6.5.1.1块石基础砌筑按设计标高及宽度两面挂线分层卧砌，第一层石块应大面朝下，上下石块相互错缝，内外搭接摆铺稳定。

6.5.1.2块石基础砌筑每层间隔1000mm左右，应砌与墙同宽或3/4宽的拉结石上，上下层的拉结石应相互错开，在内外墙交接处，不能同时砌筑时，应留踏步梯，平留洞内处（≤300mm）应用较大的块石搭砌。砌筑时，应先铺设砂浆，后砌筑毛石，要保证基础截面及垂直度，不得有通缝、马槽石等质量通病。

6.5.1.3块石砌筑的砂浆应按配合比的稠度进行搅拌，灰缝厚度为20~30mm，较大空隙应用碎石块填实于砂浆中，不允许先摆碎石块后塞砂浆。

6.5.2砖砌体

6.5.2.1主体部分主要以砖砌体为主，工程量大，是该工程的主要分项，因此，在该分项施工中我们将采取以下措施，以确保工程质量达到优良：

①砌筑前应按规范要求将水泥、砂子、砖取样进行试验，合格后由建材试验室开砂浆配合比，严格按配合比施工。

②砖墙砌筑前应在墙的大角处，内外墙交接处设立皮数杆，并按设计要求，标明层高、门窗洞口、圈梁、过梁的部分及灰缝的厚度，按照轴线位置进行摆砖撂底。

③在砌砖时，应对干砖进行浇水湿润，浇水适度为浸入砖内10mm为宜，不得将砖吸水饱和影响砂浆砌筑质量，在雨天应对砖垛进行防水措施，防止砖垛泡水。

④砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，不得小于8mm，也不应大于12mm。

⑤小于1000mm的窗间墙，应选用整砖砌筑，半砖或破损的砖应分散使用的受力较小的砌体中，小垛墙不得采用包心砌法。

⑥砌筑砂浆搅拌后必须在3～4小时用完，施工中不得使用过夜砂浆，不得以同标号水泥砂浆代替混合砂浆，砂浆标号大于M5，砂的含泥量不得大于5%，标号小于M5的混合砂浆，砂的含泥量不得大于10%。

⑦由于各种水泥成份不一，为避免混合使用后发生材性变化或强度降低现象，在砌筑砂浆中，不得混合使用不同品种的水泥。

6.6地面工程

本工程均为水泥地面。

6.6.1材料要求：水泥应采用不低于32.5#硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，砂子应用不含杂质的中粗砂，含泥量不大于3%。

6.6.2施工要点

    由于本工程的特殊性，砼采用一次压光，浇筑过程中，先贴饼，然后进行浇筑。浇筑完毕后，在终凝前至少抹压三遍压光。

6.7装饰工程

6.7.1抹灰工程

6.7.1.1抹灰前的准备
A. 进场的水泥必须有出厂合格证，并且取样试验，杜绝过期水泥进厂。砂选用中粗砂，砂粒要求坚硬、洁净，含泥量控制在3%以内。使用前取样作试验，合格后方可使用，在使用时须过筛。
B. 检查门框是否安装齐全，门口高低是否符合室内水平线标高，墙面预埋铁件是否遗漏，位置是否正确，水、电管线、配电箱是否安装完毕，是否漏项，对水暖管道作好压力试验。
C. 基层表面凹凸太多的部位用1：3水泥砂浆补齐，表面的砂浆污垢等事先清除干净。砼表面太光处，进行甩浆毛化处理。抹灰前进行洒水湿润。
D. 门窗口与墙交接处用水泥砂浆嵌填密实。墙面的脚手孔洞堵塞严密，水暖、通风管道通过的墙洞和楼板洞，凿剔墙后安装的管道处必须用1：3水泥砂浆堵塞严。

6.7.1.2顶棚抹灰

A. 顶棚抹灰前，必须用清水润湿并用水泥砂浆均匀甩浆，在四周墙上弹出水平线，以水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。
B. 顶棚抹灰分一层底层，一层面层进行。底层灰分两遍成活，头遍要压实，表面打毛，待5～6成干时，抹第二遍灰。待第二遍灰稍干后，进行面层抹灰。每层抹灰厚度5～7mm。顶棚抹完后，表面应顺平，并压光压实，严禁出现抹纹、气泡、接槎不平等现象，顶棚与墙面相交的阴角成一条直线。

6.7.1.3墙面抹灰

A. 墙面抹灰前必须四角规方，横线找平，立线吊直，弹出准线和墙裙、踢脚板线。在砼墙面上和砌体墙面上用水泥砂浆均匀甩浆。
B. 用托线板检查墙、柱面平整垂直度，根据最薄处不小于7mm 的要求决定抹灰厚度，再在墙的上角，按抹灰厚度各做一个5cm见方的灰饼。根据这两个灰饼用托线板挂垂直，做墙面下角两标准灰饼 。在左右灰饼上挂通线，每隔1.2—1.5m做若干灰饼，待灰饼稍干后，在上下灰饼之间抹上宽约10cm的砂浆冲筋，用木杠刮平，厚度同灰饼。待稍干后，可进行底层抹灰。
C. 底层抹灰做法同顶棚底层抹灰。做面层时，必须将底子灰表面扫毛。面层注意接槎，表面压光不得少于两遍，罩面后次日进行洒水养护。
D. 墙、柱面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线锤找直，然后在墙角另一面顺靠尺抹上砂浆，突出墙面的柱面抹灰时，必须拉通线，使之在同一垂直面。

6.7.2涂料工程

A. 将水泥砂浆找平层表面的灰尘、污垢、砂浆流痕等清除干净，并将缺棱掉角处用1：3水泥砂浆修补好。刮完腻子后用砂纸磨平，基层表面尽量干燥，保证含水率不大于10%。
B. 根据设计要求进行吊垂直、套方、找规矩。分段施工时，要以墙的阴角、分格缝等处为分界线。
C. 刷涂料前要求基层必须干燥、清洁。
D. 涂刷要均匀进行，不可漏涂。第一遍要稍稀，用涂料滚子蘸涂料涂刷，刷完后，要干燥4h以上才能进行打磨。打磨时用细砂纸轻而匀地进行，不得磨穿涂层，磨后将表面清扫干净，再进行第二遍涂刷。
E.第二遍乳胶漆要比第一遍稠，具体掺水量严格按照生产厂家的说明。施工完后，进行再次打磨，再涂第三遍
6.9水暖、电安装工程

6.9.1管道安装
6.9.1.1施工准备：施工前应根据管道组装长度，重量，确定吊装方法，管道安装前，应根据设计规定核对阀门型号，规格并进行试压，如有渗漏应研磨或更换盘根。

6.9.1.2阀门试压：阀门强度试压应按  1.5  倍工作压力进行，试压时应将阀芯提起，当压力升到额定值后，水槽中无水泡泛起为合格，然后关闭阀芯，拆作另端压盖进行气密试验。如槽仍无气泡泛出为合格，试压合格的阀门，应将内部积水排尽，密封口应涂防锈油，阀门两端应封闭，试压不合格的阀门应进行研磨，研磨前，应将闭门拆开，用煤油清洗阀芯和阀座上用震动或往复运转，研磨并用红丹检验，其接触面均匀，无间断为合格，组装阀门时，压盖压力料槽的深度必须保证再次压紧填料，其阀杆的行程应灵活，并应再次进行严密性试验，并无渗漏为合格。

6.9.1.3支、吊架安装

用钢卷尺或皮尺按设计标高及坡度在管道两端引出基准点，弹线或挂通线（挂线长度一般以20米为宜）超过20M时中间应增设支架防止塌腰，支架埋入深度不应小于150MM，支架埋入必须将孔洞内砖屑清理干净并浇水温润，再用C20细石砼找平稳固支架，不得用砖头或木块填，表面应抹光，支架栽好后，在正常养护条件下，不应小于2－3天，管道托架的托板应焊在管子上，不得焊在支架上，支架如需焊在建筑物或设备的金属结构上时，应征得有关部门同意，支架在钢筋砼柱上安装时，可选用钉枪，射入焊栓稳固支架，在砼预埋钢钢板上设置支架时，应将钢板表面砂浆用扁铲或钢丝刷除净，弹上平线后，再进行焊接。

支吊架安装质量标准：支吊架安装柱子位置应正确，标高和坡度符合设计要求。偏差不超过5mm,埋没平整牢固，灰浆泡满但不得突出墙面。支吊架平面中心偏差不得超过10mm。

6.9.1.4管道安装：管道穿越建筑物基础或沉降时，应埋有较管道大80MM的套管，两端以油麻堵塞，管道环向焊缝距墙或支架的边缘不得小于50MM，管子中途暂停施工时，管端应临时封团，通过墙或楼板的管子，应有套管，间隙一般以5MM为宜。通过楼板的套管长应露到楼板或地平台10－20MM，过墙套管子墙壁厚度相同。

质量标准：

管道安装座标和标高应正确，允许偏差和检查法见下表

管道水平方向的弯曲允许偏差和检查方法
	
	项        目
	允许偏差MM
	用拉线

	水平方向弯曲
	室内外架空地沟和埋地每10米
	DG100以内
	5
	水平尺，直尺和尺量检查

	
	
	DG100以内
	10
	

	
	全长25米以上
	不小于25
	


6.9.1.5阀门安装：

阀门安装前应将阀芯关闭，阀门应装在便天操作，容易检修的位置，水平安装和各种阀门的轮和阀杆；一般应放在上方或与垂线成450－900角的范围内，不得倒置。

6.9.1.6散热器安装：

A. 散热器组对前应除锈，刷防锈漆，组对试压后刷银粉，在刷防锈漆或银粉时，汽包密封面应保持清洁，汽包沟子用Φ16元钢锻成。全长为什么273MM，汽包弧沟半径为38MM，汽包组对前，应将其中砂粒杂物清出，组对将汽包垫套分清上下口用两个对丝的正扣，分别拧2－3扣，拧入的对丝，用汽包的钢匙以顺时针方向进行组对，组对速度要一致，用力要均匀，汽包组对后，衬垫突应量不得超过1.5MM，14片以内组对时为两边带腿，15片至25片中间加一带腿片支撑，汽包试压后，应将积水倒出，汽包安装后应平直，在同一房间有多组汽包时，高低应一致，泡包支腿不得用木片，铁皮找平，汽包距墙面的距离为115MM。
B. 质量标准：汽包安装应横平竖直，同室间多组汽包水平守口安装偏差不得超过±5MM，立管垂直度偏差为1MM／M

6.9.1.7室内上下水管道安装
A. 室内上下水管道安装：无天棚悬吊管距柚板下净距为150毫米，所有污水管道的三通弯头均以Y型三通与此同时450弯头组成，所有给水支管均应有0.001坡度,坡向水,咀,室内主干管坡向地沟.
B. 质量标准:,立管垂直度允许偏差1MM/米,座标允许偏差±10MM,干管标高允许偏差±10MM,座标允许偏差±10MM,水平管标高允许偏差±5MM.
6.9.1.8消防设备安装：

A. 室内消防栓安装高度距地面为1.2米，暗装砌入墙内，明装用φ10毫米开脚螺栓四个预埋墙内安装，室外地下消防水泵接合器井应加一层木盖板，并放锯木屑防冻，水龙带应用16＃铜丝或镀锌铁丝与接头绑扎均匀牢固。
B. 自动喷淋管距顶墙壁距离应严格遵照设计规定其偏差不得大于25毫米，管道不得有弯曲转折避免窝存空气，管网安装应保持水平，易熔锁扣封环应向下安装，系统水压试验前应将喷头孔用管堵密封，按设计规定，试压无漏为合格，交付使用前应做断扣检验，试验温度设计规定熔脱温度的±50C。其喷水动作时间以下大于5秒钟为合格，喷头安装应用专用工具安装，不得使用管钳或活板手进行安装。     

C. 消防设备安装后，应经当地消防部门参加检查验收，雨淋管网交工时，应保持充承状态。

6.9.2电气安装

6.9.2.1电气配管

A. 电气配管为钢管和PVC阻燃塑料管，均为暗配。
B. 钢管及PVC阻燃塑料管暗敷设应与土建密切配合，在砼浇筑楼板及柱子时，应进行暗配管的预埋和预留工作，埋于现浇楼板内的暗配电线管，必须在土建绑扎钢筋时进行施工，电线管敷设时应尽量与主筋平行，若重叠，电线管应在上下两层钢筋之间敷设，电气预埋管口应用木塞或塑料堵头密封，以防止其他杂物掉进管内。接线盒应绑扎牢固，盒内应加填充物，防止砼进入盒内。
C. 穿越基础和伸缩缝的电线管，应改为明配，并用金属软管或接线箱做为补偿装置。暗配管时，其弯曲半径不应小于管外径的6倍；当埋设于地下或砼内时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。
D. 钢管连接时，连接处的两端应焊接跨接接地线（采用Φ6园钢）或采用专用接地线卡跨接，管与盒连接时，同样要焊接跨接接地线。
E. 采用套管连接时，套管长度应为管外径的1.5-3倍，管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接，焊缝应牢固严密，并用Φ6的园钢进行跨接焊。钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
F. 采用螺纹连接时，管端的螺纹长度不应小于管接头长度的1/2；连接后，其螺纹宜外露2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。
G. 钢管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定，用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣。
H. 在采用建筑物及构筑物柱子的主筋做接地引下线的地方，要求钢筋从上倒下连接牢固，各构件之间必须连接成电气通路，每个柱子必须保证有两根主钢筋连通，并且焊接良好。
I. 钢管在暗敷设时，管的内壁、外壁均应做防腐处理。当埋设于砼内时，钢管外壁可不做防腐处理，但钢管内壁应做防腐处理；直埋于土层内的钢管外壁应刷两层沥青漆做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑无毛刺。
J. PVC管及其配件必须由阻燃处理的材料制成。
K. PVC管管口应平整、光滑；管与管、盒与盒等器件应采用插入法连接；连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封。管与管之间采用套管连接时，套管长度宜为管外径的1.5~3倍；管与管对口处应位于套管的中心。管与器件连接时，插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。
L. PVC管直埋于现浇混凝土内，在浇捣混凝土时，应采取防止PVC管发生机械损伤的措施。
M. PVC管在砖砌墙体上剔槽敷设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于15mm。
N. 敷设PVC管直线长度超过15m或直角弯超过三个时，应增设接线盒。

6.9.2.3管内穿线：

A. 穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不应小于500V。
B. 管内穿线应在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行；穿线前，应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。
C. 管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%；导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线；在不进入线盒（箱）的垂直管口，穿入导线后应将管口密封。
D. 同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。
E. 导线在管内不应有接头和扭结，接头应设在接线盒（箱）内。
F. 同类照明的几个回路，可穿入同一根管内，但管内导线总数不应多于8根。
G. 不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不得穿在同一根管内。

6.9.2.4动力及照明配电箱（柜）安装：

A.动力配电柜安装
设备到达现场后应做下列验收检查，并填写“设备开箱检查记录”：A、制造厂的技术文件应齐全；B、型号、规格应符合设计要求；附件、备件齐全，元件无损坏情况。
B.所有紧固件包括螺钉、螺帽、垫圈等均做防腐层。
C.低压配电柜内零件的边缘和开孔处应平滑，无毛刺及裂口。
D.所有电器及附件，均应牢固地固定在骨架或支架上，不得悬吊在其它电器的接线端子上。
E.母线连接应严密，接触良好，配置整齐美观，不同金属母线或母线与电器端子连接时，在结构上应采取防止电化腐蚀的措施。
F.低压柜内的一次回路电器设备及母线与其它带电导体布置的最小距离：电气间隙不小于12mm，漏电距离不小于20mm。
G.低压配电柜母线的分相漆色及其相序应符合国家标准，即：A黄，B绿，C红，中性线紫，接地线黑色。
H.绝缘导线穿过金属板孔，应在孔上装绝缘套。

I.照明配电箱（板）内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。

J.导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。

K.照明配电箱（板）应安装牢固，其垂直偏差不应大于3mm；暗装时，照明配电箱（板）四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应刷防锈漆；照明配电箱安装高度为箱底边距地面高度为1.5米（按设计要求做）。

L.照明配电箱（板）内，应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号；照明配电箱（板）上应标明用电回路名称。

M.照明箱内中性线必须与接地装置相连接（重复接地）。

6.9.2.5灯具、开关、插座的安装：

A. 在砖砼结构中安装电气照明装置时，应采用予埋吊沟、接线盒、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞和塑料塞固定，严禁使用木楔。灯具不得直接安装在可燃构件上，当灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热措施。灯具固定应牢固可靠，每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个，绝缘台直径为75mm及以下时，可采用1个螺钉或螺栓固定。
B. 照明配电箱、检修箱、灯具、开关、插座安装的具体尺寸位置依据施工图 电施1、电施2、电施3确定，照明配电箱、检修箱的预留孔洞暂按700x700预留。灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
C. 螺口灯头的相线应接在中心触点的端子上，零线应接在螺纹的端子上。灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。
D. 对装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩。采用钢管作灯具的吊杆时，钢管内径不应小于10mm；钢管壁厚度不应小于1.5mm。
E. 日光灯管组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
F. ；同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm。公共场所用的应急照明灯和疏散指导灯，应有明显的标志。

G. 同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm，并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线相接，左孔或下孔与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接，上孔与地线连接。（插座安装高度生产车间为1.5米，办公室和一般室内为0.5-1.3米，应急灯电源插座安装距地面2.0米）
H. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔；插座的接地端子不应与零线端子直接连接；同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。
I. 安装在同一建筑物、构筑物内的开关，宜采用同一系列的产品，开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。
J. 同一室内安装的开关高度差不应大于5mm，并列安装的相同型号的开关距地面高度应一致，高度差不应大于1mm；并列安装的的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。相线应经开关控制，暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。

6.9.2.6保护接地及重复接地装置的安装

A. 在电源进户处做一组接地，采用镀锌角钢∠50x50x5  L=2500， 接地母线采用-40x4的镀锌扁钢。若接地电阻达不到设计所规定的要求R≤10Ω，则增加一组接地极。扁钢与接地极应焊接严密，焊接处应做防腐处理，接地母线搭接处应为扁钢的2倍，至少要焊接三个面。
B. 配电箱、风机等设备的金属外壳、金属构架金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地或接零。
C. 接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应采用与相线相等的绝缘。金属管线、电缆的金属外壳等，应作为辅助接地线。
D. 电气设备及灯具的专用接地线或接零保护应单独与接地干线 （网）相连，电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。
E. 电气设备与接地线的连接宜采用多股软绞线，其铜线最小截面面积不得小于4mm2，易受机械损伤的部位应装设保护管。
F. 铠装电缆引入电气设备时，其接地或接零芯线应与设备接地螺栓连接；钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。
6.9.2.7电缆敷设

A. 电缆敷设前应检查电缆型号、电压、规格是否符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断。
B. 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合；敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度。合理安排每根电缆，减少电缆接头。
C. 电力电缆终端头与接头附近宜留有备用长度。
D. 三相四线制系统中应采用四芯电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套做中性线。
E. 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
F. 电缆敷设时应排列整齐、不宜交叉、加以固定，并及时装设标志牌，标志牌上应注明线路编号，当无编号时，应写明电缆型号、规格及起点。并联使用的电缆有顺序号，标志牌的字迹应清晰不易脱落。标志牌规格宜统一，标志牌应做防腐，挂装应牢固。
G. 电力电缆和控制电缆不应配置在同一支架上，高低压电力电缆、强电、弱电、控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置。
H. 电缆在进入建筑物、隧道、穿越楼板及墙壁处应加设有一定机械强度的保护管。
I. 电缆的最小弯曲半径应符合下表

图表 3        电缆最小弯曲半径

	电缆型式
	多芯
	单芯

	控制电缆
	10D
	

	橡皮绝缘电力电缆
	无铅包、钢铠护套
	10D

	
	裸铅包护套
	15D

	
	钢铠护套
	20D

	聚氯乙烯绝缘电力电缆
	10D

	交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
	15D
	20D

	油浸纸绝缘电力电缆
	铅包
	30D

	
	铅包
	有铠装
	15D
	20D

	
	
	无铠装
	20D
	

	自容式充油（铅包）电缆
	
	20D


            注：表中D为电缆外径

6.9.2.8通电试验：

线路检查    线路及用电器绝缘测试    接地电阻测试    通电试验    灯具送电试验

7、雨季施工措施
7.1雨季施工措施
7.1.1 原材料、成品、半成品的存放条件。

A. 水泥应分品种、标号、出厂日期分别堆放，堆垛平台要高于自然地面30cm，垛底铺油毡等防水材料，四周设排水沟。
B. 不能受潮的材料物品、器材必须转入室内干燥可靠的地方存放。
C. 钢筋、型材应堆放在库棚内。露天堆放的和安装时临时堆放点要选择地势较高场地，底下用垫木垫起，四周设排水沟。
D.  砂、石、砖或砌块等现场大宗材料尽可能集中堆放，堆放区地势要高、排水要有出路。

E. 7.1.2 施工现场环境条件

A. 根据工程现场自然地形确定排水方向，做好半永久排水设施，并将水排到指定地点。
B. 现场在用脚手架、模板支撑体系等要严格检查基座及支撑情况和防滑设置确保其安全无误。
C. 现场仓库、作业车间保证不塌、不漏和周围不积水。
D. 塔吊和井架或临时设施要安有避雷装置，地锚、枕木要采取加固措施。
E. 现场机电设备（配电盘、电闸箱、用电机械、设备）都应保证接地接零装置及防雨设施有效可靠，用电线路要保证畅通可靠，不合理线路和临时线路要及时拆除。
F. 构件就位或堆放的临时支撑要牢固可靠。

7.1.3 施工作业条件

A. 雨季及时了解气候情况，指导作业。
B. 基础工程要抓紧施工，已干完的要加快土方回填。同时须在基坑周围筑土坝、土堤、挖截水沟防止地表水流入基坑。基底四周也应设有积水沟，基础中雨水必须及时抽出，以免土方塌陷或基础下积水，必要时边坡采取加固措施。
C. 预制构件制作用的预制地基等底面应高于自然地坪，四周要有截水沟。
D. 砼施工时要根据砂、石含水率调整用水量，浇灌后要适当覆盖。
E. 遇雷雨大风时，要停止施工，高空作业的必须撤离施工地点，进入安全地点。
F. 遇雨停工或下班时，塔吊严格按操作规程内容执行设立好停用状态。 

8、冬季施工措施

8.1按国家规范要求对平均气温低于5℃时进入冬季施工，对临时上下水管、水笼头、水箱等需进行保温，以防冻裂，搅拌机需搭设保温棚，燃料外加剂及保温材料需提前组织进行。

8.2土方工程：基槽、房心或管沟回填土方时应执行下列规定

8.2.1回填时不允许用冻土回填

8.2.2回填时厚度为20-30㎝。

8.2.3回填土质连续施工，并应分层夯实，如不能连续施工时应用松土或保温材料覆盖。

8.3砌筑工程、材料要求：

8.3.1砖石应清扫霜雪

8.3.2砂中不得含有冻块和直径大于1㎝的冻结块。

8.3.3水泥应采用普通硅酸盐水泥。

8.3.4拌合砂浆时水温应控制在40-60℃不得超过80℃。

8.3.5砂浆应随拌随用，不应拌制过多。

8.3.6砂浆使用时温度不得低于5℃。

8.3.7当水温超过规定时，应将水、砂先行搅拌再加水泥，以防出现假凝现象。

8.3.8冬季施工搅拌砂浆时间应适当延长，一般要双常温期增加0.5-1倍。

8.3.9严禁使用已遭冻结的砂浆，不准将热水掺入冻结的砂浆重新搅拌，也不宜在砌筑时间，砂浆内掺水使用。

8.3.10砌筑工程冬季施工，主要采用掺盐砂浆砌筑，掺用量

9 工期保证及管理措施

9.1劳动力进场计划

由于本工程由公司承包，技术力量和施工队伍、劳动力和各工种的的使用，可根据需要在全公司范围内平衡调配，以保证施工工期的需要。具体情况详见辅助资料劳动力计划表。 
9.2主要施工机械设备投入计划

本工程根据工程需要，制定工程施工机械配备计划，并配备足够的备用机具和零件，设备机修人员跟班随时检查、检修机具，以保证机具的正常使用。本工程将采用机械进行土方开挖，并配合装载机、翻斗车进行土方运输。砼现场搅拌，采用2台搅拌机（详见辅助资料主要施工机械设备表）。

9.3大型工具及主要材料投入计划

本工程将投入与工程进度和工程质量相适应的钢模板和钢管脚手架，支撑系统及脚手钢管约30吨，木制脚手架板200块，竹制脚手架板300块。

保证材料的及时供应是确保工期和进度计划的前提，开工前由施工准备科提出大宗材料如水泥、砂、石、钢材、砖、预应力空心板等的备料计划，提前组织进场，然后根据施工预算材料计划，由项目部提出月旬计划，组织其他材料进场，避免停工等料的情况发生。

9.4保证工期管理措施

9.4.1为了确保施工工期和形象进度，必须加强现场管理，应按项目法进行管理，设置项目经理部管理机构，项目经理部定期召开会议，布置检查施工进度、材料及半成品供应、机械设备和大型工具配备、劳动力投入及劳动组合、资金投入、专业配合以及工程质量、安全生产、现场管理、文明施工、环境保护等一系列有关事务，以保证工期目标、质量目标和安全生产目标的实现。

9.4.2建立生产指挥制度：公司每半月召开一次现场协调会，项目部每周召开一次现场协调会。

9.4.3编制详细合理的施工组织计划，按施工控制进度计划的要求，编制月计划、旬计划、周计划、三日计划、计算投入相适应的人力、物力、财力和机械设备、大型工具，以保证施工工期的实现。

9.4.4积极与建设单位联系，提前保证资金的到位，避免因资金不足而影响进度。

9.4.5采用流水段进行流水施工，使施工有序、均衡、连续进行。

9.4.6做到施工操作一步到位，保证工程质量，避免返工浪费，影响施工进度。10、工程质量保优措施

10.1组织保优措施

10.1.1成立以公司总经理为首的质量保优领导小组，组员由公司总经理、总工程师、工程质安处处长、科技处处长、项目经理、技术科长、质安科科长及项目经理部有关人员组成。 

10.1.2项目经理部成立QC活动小组，在项目经理的组织领导下积极开展活动，对施工过程中的关键工序、关键部位和疑难问题进行攻关。

10.1.3现场配备得力的土建质检员1人，专业质检员1人，跟班跟踪检查，检查覆盖率必须达到100%，达不到质量标准的分项工程必须责令立即返工。

10.1.4公司与项目经理部经理签订质量保优责任状，明确工程质量保优责、权、利，负责到底。

10.2技术保证措施

10.2.1图纸下达后，立即组织有关人员熟悉图纸，审查图纸，搞好图纸会审工作，将存在的图纸设计问题及时与设计单位、建设单位联系及时协商解决。

10.2.2组织技术专业人员及现场施工人员认真学习国家验收规范、质量检查验收评定标准，组织工人班组学习施工操作规程，应知、应会、做到人人按规范、规程办事。

10.2.3编制合理的施工组织设计和专项技术措施，在施工全过程中认真贯彻执行，施工组织设计由公司总工程师负责组织编制、定案，专项技术措施均采用国内先进、成熟的施工技术，并结合施工实际严格审批、变更及检查。

10.2.4组织加工订货翻样小组，统一管理内外加工订货事宜，加强加工订货复验工作。

10.2.5加强原材料、半成品和砼、砂浆的质量控制。

10.2.5.1原材料应事先组织进场，凡工程使用的原材料，尤其是水泥、钢材及焊接头必须按照国家验收规范要求取样送试验室检验，合格后才能进场使用，不合格者不准进场。重要原材料或半成品的选定应由建设单位、设计单位认定后主可采购。

10.2.5.2砼及砂浆的配合比按要求进行试配，确保达到设计强度和其他技术要求后，方可进行施工。

本工程配备1名试验员，负责施工现场试验工作，进行砼及砂浆配合比的秤量和原材料质量把关，并按规范要求留量砼及砂浆试块，做到试验准确，资料齐全真实可靠。

10.2.5.3为了便于质量控制，特设置钢筋、铁件加工场，进行车间加工制作，，杜绝不合格钢材和不合格焊接头使用于工程。

10.3施工管理措施

切实贯彻公司技术管理、质量管理和隐蔽工程检验制度，施工中严格按程序办事，按管理制度办事。

10.3.1强化经理领导下的三级质量保证体系即公司，项目经理部、工长三级质量保证体系，落实岗位责任制，做到各负其责，以预防为主，及时发现并处理施工中存在的质量问题。

10.3.2认真严肃地推行班组自检、互检、工序交接检“三检”制度，执行好施工员检查与专职检查相结合，项目经理部检查与公司检查相结合的层层把关的监督检查办法。

10.3.3贯彻定期质量检查制度，项目部每日、公司每周、公司每月定期进行质量检查，及时反馈，发现问题立即整改。

10.3.4坚持质量否决权，严肃奖罚制度，把质量目标与项目经理部与作业班组的个人利益挂钩，使人人有指标、有责任、有压力。

10.3.5加强工序管理，控制分项工程质量，必须首先加强工序管理，以工序保分项，以分项保分部，以分部保单位工程，施工工长一定要按照公司制定的建筑工程主要工序管理内容抓好贯彻执行。

10.3.6强化技术交底、技术复核工作和隐蔽工程验收工作，作业前工长对操作班组作书面交底或会议交底，内容包括施工要求、操作规程、质量标准、工期要求等，重要分项工程或工序要进行技术复核，并做技术复核记录。隐蔽工程验收必须与工程施工同步进行，并且必须经建设单位代表检查验收并签字认可后，方可进行下道工序施工，地基验收必须由建设单位、设计与地质勘测单位参加验收和签字认可。

10.3.7加强生产调度，严格按施工程序组织施工，不准颠倒工序，盲目蛮干。

10.3.8加强土建与专业之间的调度平衡，互相创造条件，互相爱护劳动成果，工序交叉必须事先安排，以保证相互的质量为前提，避免返工浪费。

10.3.9严格执行“砼浇灌通知单”制度，即每次浇灌砼前，由工长、化验员、质检员、技术负责人、总工程师等签字承认模板、钢筋、铁件、轴线、标高、断面尺寸、钢筋保护层厚度、混凝土配合比和原材料等均符合图纸及规范要求后，发出浇灌混凝土通知单，方可浇灌混凝土。

10.3.10及时维修钢模板，作好清理、修补、刷油等工作，保证使用合格的钢模板，确保砼施工质量。

10.3.11坚持样板引路，每个分项工程坚持先做样板间、样板墙、样板件，待质量检验部门和建设单位工地代表检查认可后，才能按样板标准进行大面积施工。

10.3.12砼施工期间，应准备足够的备用机具零件，设备机修人员应跟班随时检查、检修机具，以保证机具的正常使用。

10.3.13砼施工期间为了保证砼浇灌的连续性，防止产生施工缝。在砼浇灌前应与建设单位商定，砼浇灌期间应保证足够的电力供应。为防止不侧，工地配备一台柴油发电机备用。

10.3.14砼浇灌后要派专人进行浇水养生覆盖草袋，养护期为一周。砼拆模后，如发现有质量缺陷，不得擅自修补，应做好记录，并请设计单位、建设单位与施工单位技术负责人共同协商处理方案后再进行处理，质检员及工长负责监督执行。

10.3.15加强施工测量工作，定期检修测量仪器，成立现场测量小组，建立标高、坐标及轴线控制网，认真测试并做好标记和记录。土建、安装工程统一标高、轴线进行施工，严格按施工测量要求控制好垂直度，所有轴线、标高、放线、定位尺寸均应经质检员检查验收，并请建设单位派人复核无误后，再进行施工。

10.3.16施工时各部位钢筋如发生矛盾时，不得任意截断钢筋，必须向主管技术领导及时汇报，并经建设单位、设计单位和施工单位技术负责人共同研究处理。

10.3.17按照成品保护措施加强成品保护，除采取有效方法外，必须设专人予以监护，不爱惜成品者应给予经济处罚

10.3.19加强技术资料的管理和归档。
A. 质检资料应与施工同步、分段、分层、分项填写，并收集整理，完一次评一次，工程竣工后装订成册归档。
B. 交工保证资料亦与施工同步收集整理，保证资料不缺项、不遗漏 ，并对口，从而真实反映工程内在质量，工程竣工后装订成册归档。
C. 会同设计单位、建设单位、监理单位、质量监督站认真进行结构验收。

11、安全生产保证措施

11.1成立以公司总经理为首的安全生产保证领导小组，组员由公司副经理、总工程师、工程质量安全处处长、项目部副经理、质安处处长及项目经理部副经理、安全员及班组安全员组成。
11.2认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，制止违章作业，充分发挥专职和兼职安全员的监督作用，加强施工企业过程的监督作用，重点部位、危险场所要重点监督，将事故隐患清除在萌芽状态之中，保证职工人身安全。

11.3施工人员应严格遵守安全生产制度，安全操作规程和各项安全措施，做好安全交底，加强安全检查。
11.4全面推行安全标准化管理，严把施工用电、脚手架、三宝四口、吊车、井

架、施工机具等方面的部颁评定标准，并进行定期、不定期检查，促进安全标准化管理工作的开展。

11.5坚持特种作业人员持证上岗制度，特种作业人员（架子工、吊装工、电工、焊工、内燃工、司机）必须进行安全操作培训，考核合格后发证，无证人员不得上岗。

11.6各种电动机械设备必须设专用的电闸箱及接地线和漏电保护装置，电闸箱要有专职电工定期检查，外人不得随便开放，并有防雨措施并加锁。

11.7施工工长要做好分工种的安全技术交底和班前交度，并有书面交底卡，经双方签字认可后进行检查实施。

11.8施工现场的人行通道、搅拌站，出入口等必须设防护棚，防止落物伤人。

11.9正确使用防护用品和安全防护措施，进入工地人员必须戴安全帽，高空作业人员必须系安全带，操作人员不得穿硬底易滑的鞋，以防滑落。距地面3米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网，安全帽、安全带、安全网要定期检查，不符合要求的严禁使用。

11.10高空作业人员必须认真细致，不得嘻笑打闹，使用工具必须放在工具袋内，不得随意乱放，避免失手坠落伤人，严禁空中抛物。

11.11从事高空作业人员要定期休检，凡患有高血压、必脏病、贫血、癫痫病、以及其他不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。

11.12施工现场必须要悬挂安全标语和按图标要求设置安全色标。

11.13现场必须按照施工平面布置图堆放大型工具和材料，保证现场畅通，做到文明施工。

11.14施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。

11.15施工机械、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与脚手架或钢筋绑在一起，各种电动工具必须按规定接地，并设漏电网保护装置和单一开关。遇临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁，防止意外事故。

11.16制订雨季施工措施，由专人与气象部门联系，注意天气预报，并作出大风大雨相应的技术措施，防止发生事故。

11.17建立定期安全检查制度，并做好安全检查记录，项目部三日一检查，公司一周一检查，检查出事故隐患必须立即进行整改，并做到定人、定时间、定措施。

11.18脚手架运输道及浇灌平台搭设后，应由施工负责人组织有关人员进行验收，合格后方可使用，验收后作验收记录，搭设班组与使用班组双签字认可。脚后架负荷量每平方米不能超过270kg。

11.19高空作业所用材料要堆放平衡，工具应随手放入工具袋中，上下传递物件禁止抛掷，严禁酒后操作。6级以上大风和雷雨天气，禁止高空作业。在风雨前后要检查工地临时设施，脚手架、机电设备、临时线路、塔吊等，如发现倾斜，变形、下沉、漏电等现象应及时维修加固，有危险的应立即拆除。

11.20加强现场消防保卫工作，消防道路畅通，消防栓标志明显。现场使用明火作业，必须按规定申请用火证，并加强管理，设专人负责，用火后立即熄灭。

11.21工伤事故按事故调查分析规则处理，做到工伤事故“三不放过”的原则，即未查明事故情况不放过，未落实事故防范措施不放过，责任者和群众未受到教育不放过，并按规定上报和建立工伤事故档案。

12、现场文明施工措施

12.1以施工单位为主，组成施工总平面图管理小组，加强材料、半成品、机械设备、大型工具、钢模板堆放、管线布置和场内运输等工作的协调与控制，发现问题及时处理。

12.2现场设置临时厕所，并派专人定期清理，不准随地大小便。

12.3保证施工场地道路畅通，做好场地排水工作。

12.4做到临时电线架空设置，整齐有序。

12.5加强现场保卫工作，设置警卫室，由经济警察进行巡逻检查，防止偷盗现象。

12.6加强现场防火工作，设置防火用具，生火前必须向有关部门申请用火证，并设专人管理，用完火后立即熄灭。

12.7加强宣传教育工作，现场设置文明施工、安全生产、质量保证的标语，并按国家要求设置安全色标和施工管理标牌。

12.8加强成品保护教育，增强成品保护意识，严禁在已排好的钢筋上和刚施工完毕的砼上或抹好的水泥砂浆面层上随便踩踏。同时严禁水电班组在墙上、楼板上乱凿洞的现象发生。

12.9 现场主要进出口，设置明显的质量、安全、文明施工等建设标牌，注明工程名称、工程概况、工期要求和质量安全目标，以及项目部人员组成情况等。

12.10施工现场区域内用固定围墙或密母式安全网进行全封闭维护,并设立门卫，对进入现场的人员进行管理，禁止无关闲杂人员进入施工现场。对没有通知或未经项目经理同意的，不得随便参观施工现场。

12.11 施工场区内场地必须平整，设有排水措施，场内不得有积水，道路保持畅通并形成环形通道。

12.12 场区内的材料、设备、工具严格按照施工平面布置图规划布置，并要求拉线打方、垛码整齐。现场土方全部运至市区外堆放。每日定时清扫施工现场，以保证施工现场整洁。

12.13 现场设置开水房和水冲式厕所，并设专人负责保持施工区、办公区和施工现场的卫生清洁。

12.14现场施工用电必须统一规划布线，主要线路均设电缆埋地敷设，用电线路按三相五线制布置，用电机具实行三级配电、两级保护，现场照明设施必须配置齐全，现场用电由专人管理，严禁私拉乱接。

12.15施工现场的所有机械应保持良好的工作状态，做到机净、无故障，电闸箱、配电箱尺寸规格统一，做到专机、专箱、专人负责。

12.16班组操作要求“工完、料尽、场清”，谁施工谁负责清理，材料、工具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾乱堆乱抛。

12.17严禁野蛮施工，加强成品保护的教育工作，提高成品保护意识和尊重劳动成果的自觉性，严禁在已施工完的成品上乱刻、乱写、乱画。

12.18加强现场综合治理，制定安全保卫管理制度，加强巡逻检查，防止盗窃、抢劫等现象的发生。加强对施工人员的管理，杜绝社会闲散人员进入，严禁工作之余聚众赌博，打架斗殴现象发生。加强同公安部门的联系，遇重大案情及时通报，严防重大案件发生。

13、减少扰民、降低环境污染和噪音措施

施工现场必须采取措施，降低施工噪音，将浇筑砼等强噪音工作安排在合理的时间进行，避免影响住户、工作人员的正常休息和生活及办公，保证临近住户和办公人员的良好休息、生活、办公环境。对职工的业余活动加以约束，加强教育，避免与邻近单位职工发生冲突。我司与邻近单位加强联系，增进相互的了解与信任，在社会上增加我司信誉、树立我司良好的企业形象。

施工队进驻工地前，应制定详细而切实可行的具体措施。

东方嘉苑·御景世家商住区Ⅱ标段

18#商住楼

施

工

组

织

设

计

编制单位：宁夏石元建筑工程有限公司三分公司

审 核 人： 

编 制 人： 

审 批 人： 

日    期：2007年10月11日








































































































































PAGE  
第 22 页 共 22 页

